

**Календарный план реализации
сетевго инновационного проекта кафедры естественнонаучного и
математического образования ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Профилизация школьного химического образования в условиях
реализации ФГОС»**

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1	Разработка содержания направлений сетевого проекта образовательной модели «Профилизация школьного химического образования в условиях реализации ФГОС»	Ноябрь 2019	Аксёнова И.В. Руководители ОУ Учителя, включенные в реализацию инновационного проекта
2	Определение перечня условий для построения данной образовательной модели.	Ноябрь 2019	Аксёнова И.В.
3	Составление, анализ и утверждение календарного плана реализации проекта	Ноябрь 2019 года	Аксёнова И.В.
4	Разработка требований к условиям реализации упомянутой образовательной модели.	Ноябрь – декабрь 2019	Аксёнова И.В.
5	Подбор диагностических методик. Подготовка диагностических средств и методических рекомендаций.	Май - август 2020	Аксёнова И.В. Учителя, включенные в реализацию инновационного проекта
6	Проведение проблемного анализа работы ОУ	Июнь 2020	Руководители ОУ
7	Оптимальный выбор учебно-методических комплексов в соответствии с требованиями ФГОС	Апрель - май 2020	Аксёнова И.В. Руководители ОУ Учителя, включенные в реализацию инновационного проекта
8	Подбор педагогических средств. Определение показателей эффективности структуры учебного занятия и обсуждение их содержания на заседаниях МО или в индивидуальном режиме	Май - август 2020	Аксёнова И.В. Руководители ОУ Учителя, включенные в реализацию инновационного проекта

9	Апробация и корректировка образовательной модели Разработка модульных программ урочной и внеурочной деятельности.	Сентябрь 2020 – август 2021	Аксёнова И.В. Учителя, включенные в реализацию инновационного проекта
10	Разработка и реализация индивидуальных образовательных программ с учетом профилизации	Сентябрь 2020 – август 2021	Аксёнова И.В. Руководители ОУ Учителя-включенные в реализацию инновационного проекта
11	Мониторинг результатов реализации проекта.	В течение учебного года 2020-2021	Аксёнова И.В. Руководители ОУ Учителя, включенные в реализацию инновационного проекта
12	Текущий и этапный контроль инновационной деятельности	В течение учебного года 2020-2021	Аксёнова И.В. Руководители ОУ Учителя, включенные в реализацию инновационного проекта
13	Посещение и обсуждение открытых уроков по выбранным показателям	В течение учебного года 2020-2021	Аксёнова И.В. Руководители ОУ Учителя, включенные в реализацию инновационного проекта
14	Построение нелинейного учебного расписания	Сентябрь 2020	Аксёнова И.В. Руководители ОУ Учителя, включенные в реализацию инновационного проекта
15	Создание системы внутришкольного управления образовательным пространством и оценивание достижений планируемых результатов	Сентябрь – октябрь 2020	Аксёнова И.В. Руководители ОУ Учителя, включенные в реализацию инновационного проекта

16	Проведение методических семинаров	В течение учебного года 2020-2021	Аксёнова И.В. Руководители ОУ
17	Количественный и качественный анализ эксперимента.	Сентябрь 2021 – январь 2022	Аксёнова И.В. Руководители ОУ Учителя, включенные в реализацию инновационного проекта
18	Отражение результатов инновационной деятельности в публикациях, отчетах, выступлениях	В течение осуществления инновационной деятельности по реализации проекта	Аксёнова И.В. Руководители ОУ Учителя, включенные в реализацию инновационного проекта
19	Итоговая диагностика в соответствии с целями сетевого проекта	Декабрь 2021 – июнь 2022	Аксёнова И.В. Руководители ОУ Учителя, включенные в реализацию инновационного проекта
20	Итоговый отчет	Октябрь-ноябрь 2022	Аксёнова И.В. Руководители ОУ Учителя, включенные в реализацию инновационного проекта