

Приложение 1 к приказу управления образования и науки
«О реализации мероприятий в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»

План-график

реализации мероприятий государственной программы **Липецкой области**, выполняемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 годы

в 2018 году

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия ГП «Развитие образования»	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (организации)	Прогнозируемый результат
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	30.01.18	15.03.18	Информационно-методическая поддержка мероприятий	Функционирование стажировочной площадки: «Совершенствование современных образовательных практик реализации федеральных государственных образовательных стандартов посредством систематизации и повышения эффективности функционирования сетевых методических объединений» (внесение корректировок в нормативную базу – при необходимости).	3	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Будут внесены корректировки в нормативную базу, обеспечивающую эффективное функционирование стажировочной площадки.
2.	30.01.18	01.04.18	Повышение квалификации учителей по формированию метапредметных компетенций	Корректировка компетентностно-ориентированных модульных программ и учебно-методического обеспечения повышения квалификации целевых групп педагогов по вопросам развития технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным	3	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Будет проведена доработка (корректировка) программ и учебно-методического обеспечения: - корректировка 5 модульных образовательных программ для дистанционного режима обучения; - разработка новой модульной программы в объеме 24 часа «Методика преподавания по межпредметным технологиям» (объем 1

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия ГП «Развитие образования»	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (организации)	Прогнозируемый результат
1	2	3	4	5	6	7	8
				стандартом и на основе требований профессионального стандарта «Педагог»			п.л.); - разработка и размещение в системе электронного обучения 26 видеолекций и презентаций к 26 модулям 6 –ти программ; - модернизация системы электронного обучения на сайте ИРО (http://edu.iro48.ru/ : модернизация дизайна сайта, введение новых функций. Мероприятие обеспечит необходимое качество образовательного процесса СП по повышению квалификации учителей Липецкой области и других субъектов РФ
3.	30.01.18	30.05.18	Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек	Организация и проведение конкурсных процедур, включая подготовку технических заданий, согласование перечня оборудования для школьных библиотек и БИЦ, перечня электронных образовательных продуктов и т.д.	3	УОиН ЛО, ГАУДПО ЛО «ИРО»	Будут проведены не менее 2-х совещаний ответственных специалистов, в т. ч при участии представителей ОО по согласованию перечней приобретаемого оборудования для школьных библиотек, перечней электронных образовательных продуктов, будут разработаны технические задания и организованы конкурсные процедуры, что позволит осуществить закупку необходимого оборудования и электронных образовательных продуктов
4.	30.01.18	31.05.18	Повышение квалификации учителей по формированию метапредметных компетенций	Корректировка программ стажерских практик базовых площадок по распространению технологий образовательной деятельности в соответствии с новым ФГОС, объективной оценки образовательных и личностных достижений школьников, в том числе с привлечением общественно-профессиональных сообществ.	3	ГАУДПО ЛО «ИРО»	В целях распространения технологий образовательной деятельности в соответствии с ФГОС, объективной оценки образовательных и личностных достижений школьников базовые площадки разработают программы открытых мероприятий, мастер-классов для учителей в рамках работы ассоциаций учителей – предметников (не менее 10)
5.	1.03.18	31.05.18	Модернизация содержания и технологий формирования предметных, метапредмет-	Формирование профессионального сообщества экспертов в области реализации основных образовательных программ основного общего	3	УОиН ЛО; ГАУДПО ЛО «ИРО»	Будет сформирован банк экспертов в области реализации программ основного общего образования из числа руководителей 13 ассоциаций учителей-предметников и специали-

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия ГП «Развитие образования»	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (организации)	Прогнозируемый результат
1	2	3	4	5	6	7	8
			ных, личностных результатов	образования (банк экспертов).			стов ИРО (по каждому предмету (предметной области), что позволит осуществлять экспертизу программ общего образования, в т.ч. через работу отделений регионального учебно-методического объединения
6.	01.03.18	01.11.18	Создание условий реализации и апробации адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ	Повышение квалификации педагогов, разрабатывающих и реализующих адаптированные основные образовательные программы общего образования (в том числе инклюзивно) с участием базовых площадок (ОО)	3	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Будут проведены курсы для 200 педагогов общеобразовательных организаций Липецкой области по программам ДПО в объеме не менее 18 часов по разработке и реализации адаптированных основных образовательных программ общего образования (в том числе инклюзивно) с участием базовых площадок (ОО). Мероприятие будет способствовать достижению показателя: «Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально – технические условия в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ, в общем числе организаций, реализующих адаптированные образовательные программы» - 45%
7.	01.03.18	1.11.18	Создание условий реализации и апробации адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ	Методическое сопровождение базовых площадок по вопросам создания и реализации программ стажировок по обучению детей с ОВЗ	3	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Будут разработаны не менее 3-х методических рекомендаций (пособий) для образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы ООО для детей с ОВЗ в объеме не менее 0,5 п.л. каждая
8.	01.03.18	15.11.18	Создание условий реализации и апробации адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ	Приобретение специальной учебной литературы и специальных технических средств по обучению детей с ОВЗ для стажировочной и базовых площадок	3	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Будут закуплены технические средства, программно-методическое обеспечение (для стажировочной и 2-х базовых площадок по обучению детей с ОВЗ) – не менее 10 наименований. Оборудование будет использоваться при повышении квалификации педагогов и в образовательном процессе стажировочной и ба-

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия ГП «Развитие образования»	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (организации)	Прогнозируемый результат
1	2	3	4	5	6	7	8
							зовых площадок. Мероприятие будет способствовать достижению показателя: «Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально – технические условия в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ, в общем числе организаций, реализующих адаптированные образовательные программы» - 45%
9.	01.03.18	29.11.18	Повышение квалификации учителей по формированию метапредметных компетенций	Формирование учебных групп и организация повышения квалификации целевых групп. Проведение курсов повышения квалификации целевых групп по модульным компетентностно-ориентированным программам с учетом принятой Концепции модернизации содержания и технологий обучения	2	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Всего будет обучено 3323 учителя, в т.ч.: 997 учителей (30% - Липецкая область), 2326 учителей (70% из других регионов РФ, не менее 2). - 30% от общего числа учителей региона будут вовлечены в работу по выработке модели индивидуального профессионального роста с целью освоения компетенций, необходимых для реализации системно-деятельностного подхода в обучении; - Не менее 35% учителей от общего числа учителей общеобразовательных организаций региона, реализующих программы основного общего образования – в работу по проектированию модели объективной оценки учебных и воспитательных достижений учащихся и моделирования технологий разработки и реализации программ формирования универсальных учебных действий в образовательной деятельности - Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей региона составит в 2018 году 39%.

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия ГП «Развитие образования»	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (организации)	Прогнозируемый результат
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	01.03.18	30.11.18	Модернизация содержания и технологий формирования предметных, метапредметных, личностных результатов	Проведение серии региональных семинаров (вебинаров) по проблемам модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС с участием методических объединений.	3	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Будет проведено не менее 10-ти региональных семинаров (вебинаров) с участием не менее 20 человек каждый, где обсудят вопросы совершенствования содержания и технологий обучения. Семинары (вебинары) будут способствовать вовлечению 30% учителей региона в работу по выработке модели индивидуального профессионального роста с целью освоения компетенций, необходимых для реализации системно-деятельностного подхода в обучении
11.	01.03.18	30.11.18	Модернизация содержания и технологий формирования предметных, метапредметных, личностных результатов	Подготовка и издание сборников лучших образовательных практик реализации ФГОС (банк методических разработок по формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках ряда учебных предметов: методические рекомендации, методические сборники по обобщению опыта базовых площадок (не менее 15 рекомендаций, в т.ч. 3 для образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы ООО для детей с ОВЗ)	3	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Будет вестись специальная рубрика в каждом номере регионального журнала «РОСТ» за 2018 год (3 выпуска - объем не менее 10 п.л.): «Модернизация содержания и технологий обучения в соответствии с ФГОС»; будет подготовлено не менее 15 методических рекомендаций для учителей, пособий и разработок (объемом от 1 до 4 п.л. каждая) по модернизации содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках ряда учебных предметов и предметных областей, в т.ч 3 для образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы ООО для детей с ОВЗ.
12.	01.03.18	01.12.18	Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек	Создание школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям в каждом муниципалитете	3	УОиН ЛО, ГАУДПО ЛО «ИРО»	Приказом управления образования и науки Липецкой области на основании заявок муниципальных органов управления образованием будут созданы 9 школьных информационно-библиотечных центров в 9-ти муниципалитетах, которые будут оснащены современным оборудованием (специализированные программно-технические комплексы библиотекаря; интерактивный комплекс;

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия ГП «Развитие образования»	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (организации)	Прогнозируемый результат
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>акустические системы; устройства для оцифровки информации; планшеты; устройства для организации беспроводной сети), что позволит наладить функционирование сети из одного головного ИБЦ и 20-ти ШИБЦ</p> <p>Мероприятия будут способствовать достижению показателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90% ОО – выход в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки; - 55,5% ОО предоставят информацию на различных типах носителей (читальный зал, совмещенный с медиатекой); - 55,5% ОО будут иметь зону доступа к сети Интернет (с комфортным размещением посетителей и возможностью использования собственного устройства и подключения к Wi-Fi); - 100% ОО будут иметь возможность осуществлять контролируемую печать и копирование бумажных материалов; - 5% ОО предоставят зону доступа к государственным информационным ресурсам и ресурсам ограниченного использования; - 90% ОО будут иметь доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ), базам данных и др.; - 100% ОО – зона сохранения и распространения культурного наследия (книгохранилища, выставки, витрины, тематические экспозиции); - 100% ОО – канал получения информации об имеющихся информационных массивах и ресурсах; - 50% ОО создадут зону проектно-исследовательской и коллективной мета-

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия ГП «Развитие образования»	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (организации)	Прогнозируемый результат
1	2	3	4	5	6	7	8
							предметной деятельности со свободной гибкой организацией пространства и средствами поддержки коллективной работы; - 100% ОО - зону для проведения мероприятий гражданско-патриотической направленности
13.	01.03.18	01.12.18	Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек	Организация сетевого взаимодействия информационно-библиотечных центров с использованием интернет-ресурсов	3	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Будет организовано взаимодействие РИБЦ и ШИБЦ через функционирование портала регионального информационно-библиотечного центра http://ibc.iro48.ru/
14.	01.03.18	29.12.18	Информационно-методическая поддержка мероприятий	Информационно-аналитическое и PR-сопровождение мероприятий стажировочной площадки, в т.ч. моделирование интерактивных сервисов в целях выявления отношения широкой общественности и профессионального педагогического сообщества, освещение мероприятий в популярных социальных сетях (vk.com, instagram.com и др.), проведение брифингов и пресс-конференций по итогам мероприятий с участием СМИ	3	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Обновление страницы по реализации мероприятия на сайте стажировочной площадки (СП). Размещение на сайте СП, инфозоне информации о ходе выполнения мероприятий – не реже 1-го раза в месяц. Размещение в СМИ информации о мероприятиях (не менее 3-х информационных в год). Привлечение широкой общественности к решению проблем образования
15.	01.03.18	30.12.18	Создание и поддержка сетевых сообществ педагогов по учебным предметам (предметным областям)	Организация работы сетевых сообществ по учебным предметам или предметным областям, в т.ч. через разработку информационного ресурса на сайте СП	3	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Будут разработаны и реализованы планы работы 13 ассоциаций учителей – предметников (не менее 1 мероприятия в квартал): химии и биологии; физики; математики; русского языка и литературы; технологии; информатики; истории и обществознания; ОБЖ; физвоспитания; географии; иностранных языков; изобразительного искусства и музыки; учителей начальных классов. На сайте СП будет размещаться информация о деятельности ассоциаций не реже 1 раза в

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия ГП «Развитие образования»	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (организации)	Прогнозируемый результат
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартал. Будут созданы условия для достижения показателя: «Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе», в общей численности учителей региона составит в 2018 году 39%».
16.	19.03.18	20.03.18	Модернизация содержания и технологий формирования предметных, метапредметных, личностных результатов	Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы гуманитарного образования: Современное школьное филологическое образования: традиции и перспективы».	2	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Учителя гуманитарных предметов, другие специалисты в области гуманитарного образования в форматах очного, заочного, дистанционного участия (не менее 70 человек, в т.ч. по 2 участника из 8 регионов) обсудят актуальные проблемы гуманитарного образования, выработают резолюцию; по итогам будет подготовлен сборник материалов конференции объемом не менее 4 п.л. Проведение конференции будет способствовать вовлечению 30% учителей региона в выработку модели индивидуального профессионального роста с целью освоения компетенций, необходимых для реализации системно-деятельностного подхода в обучении
17.	21.03.18	01.12.18	Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек	Пополнение фондов школьных библиотек с возможностью доступа к электронным изданиям, необходимым для реализации основной образовательной программы ОО, в т.ч. электронным изданиям гражданско-патриотической направленности, к электронным информационным и образовательным ресурсам	3	УОиН ЛО, ГАУДПО ЛО «ИРО»	Будет осуществлено пополнение фондов школьных ИБЦ электронными изданиями (не менее 7,5 тыс. книговыдач). Мероприятия будут способствовать достижению показателей: - 80% ОО предоставят доступ к электронным изданиям, необходимым для реализации основной образовательной программы образовательной организации, в том числе электронным изданиям гражданско-патриотической направленности, а также электронным информационным и образовательным ресурсам;

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия ГП «Развитие образования»	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (организации)	Прогнозируемый результат
1	2	3	4	5	6	7	8
							- 100% ОО освоят зону получения информационных ресурсов во временное пользование; - 100% ОО – зона сохранения и распространения культурного наследия (книгохранилища, выставки, витрины, тематические экспозиции)
18.	28.03.18	29.03.18	Модернизация содержания и технологий формирования предметных, метапредметных, личностных результатов	Организация и проведение Всероссийского семинара-совещания по внедрению ФГОС общего образования (на примере предметной области «Иностранные языки»)	1	УОиН ЛО, ГАУДПО ЛО «ИРО»	В ходе проведения 2-х дневного Всероссийского семинара-совещания учителя, методисты, ученые от 45 регионов (не менее 2-х участников от региона, всего не менее 100 чел.) в режимах очного, заочного, дистанционного участия обменяются опытом работы по вопросам внедрения ФГОС на примере предметной области «Иностранные языки». Будет разработан сайт Всероссийского семинара-совещания для взаимодействия участников и размещения обобщенных материалов.
19.	20.09.18	20.09.18	Модернизация содержания и технологий формирования предметных, метапредметных, личностных результатов	Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции «Лучшие практики реализации ФГОС общего образования с использованием ИКТ»	2	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Учителя, специалисты в области информатизации образования в форматах очного, заочного, дистанционного участия (не менее 70 человек, в т.ч. по 2 участника из 8 регионов) обсудят актуальные проблемы реализации ФГОС с использованием ИКТ, выработают резолюцию; по итогам будет подготовлен сборник материалов конференции объемом не менее 4 п.л. Проведение конференции будет способствовать вовлечению 30% учителей региона в выработку модели индивидуального профессионального роста с целью освоения компетенций, необходимых для реализации системно-деятельностного подхода в обучении
20.	27.09.18	27.09.18	Модернизация содержания и технологий	Проведение межрегионального семинара (вебинара) по проблемам	2	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Будет проведен межрегиональный семинаров (вебинар) с участием не менее 30 человек

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия ГП «Развитие образования»	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (организации)	Прогнозируемый результат
1	2	3	4	5	6	7	8
			формирования предметных, метапредметных, личностных результатов	модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС			и участием не менее 8 регионов по 2 представителя. Семинар (вебинар) будет способствовать вовлечению 30% учителей региона и других субъектов РФ в работу по выработке модели индивидуального профессионального роста с целью освоения компетенций, необходимых для реализации системно-деятельностного подхода в обучении
21.	01.10.18	20.11.18	Информационно-методическая поддержка мероприятий	Издание целевого выпуска регионального информационно-методического журнала «Региональное образование: современные тенденции» («РОСТ») по материалам деятельности стажировочной и базовых площадок	3	ГАУДПО ЛО «ИРО»	С целью распространения моделей лучших практик по совершенствованию содержания и технологий обучения будет осуществлен 1 целевой выпуск журнала «РОСТ» по материалам деятельности стажировочной и базовых площадок объемом не менее 13 п.л. -
22.	01.10.18	15.11.18	Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек	Проведение обучения сотрудников БИЦ и школьных информационно-библиотечных центров по использованию оборудования в образовательной деятельности	3	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Будут обучены сотрудники ШБИЦ (1 группа – не менее 20 чел.) по освоению новых компетенций по программе ДПО объемом не менее 18 час.
23.	01.10.18	30.11.18	Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек	Мониторинг и анализ результатов модернизации организационно-технологической инфраструктуры и обновления фондов школьных библиотек	3	УОиН ЛО, ГАУДПО ЛО «ИРО»	На портале регионального ИБЦ будет проведен мониторинг школьных библиотек общеобразовательных организаций Липецкой области (не менее 80% от общего количества библиотек ООО области) по вопросам обновления фондов школьных библиотек, в т.ч. предоставления доступа к электронным изданиям, осуществлен анализ результативности данной работы в 2018 г., будет подготовлен отчет объемом не менее 0,5 п.л., выявлены проблемы и перспективные направления работы

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия ГП «Развитие образования»	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (организации)	Прогнозируемый результат
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	16.10.18	16.10.18	Создание условий реализации и апробации адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ	Межрегиональный вебинар по разработке и реализации адаптированных основных образовательных программ общего образования (в том числе инклюзивно)	2	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Будет проведен межрегиональный вебинар по 2 участника из 8 регионов с трансляцией опыта Липецкой области. Мероприятие будет способствовать достижению показателя: «Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально – технические условия в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ, в общем числе организаций, реализующих адаптированные образовательные программы» - 45%
25.	06.11.18	07.11.18	Модернизация содержания и технологий формирования предметных, метапредметных, личностных результатов	Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы естественно-научного и математического образования»	2	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Учителя естественно-научных предметов, математики, другие специалисты в области естественно-научного и математического образования в форматах очного, заочного, дистанционного участия (не менее 70 человек, в т.ч. по 2 участника из 8 регионов) обсудят актуальные проблемы естественно-научного и математического образования, выработают резолюцию (рекомендации); по итогам будет подготовлен сборник материалов конференции объемом не менее 4 п.л. Проведение конференции будет способствовать вовлечению 30% учителей региона в выработку модели индивидуального профессионального роста с целью освоения компетенций, необходимых для реализации системно-деятельностного подхода в обучении
26.	15.11.18	15.11.18	Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек	Межрегиональный семинар (вебинар) для специалистов школьных библиотек «Проблемы и перспективы развития школьных ИБЦ»	2	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Семинар – вебинар (не менее 30 участников, в т.ч. из других регионов – не менее 8-ми регионов по 2 участника) будет направлен на освоение библиотекарями новых компетенций в условиях ШИБЦ, обобщение и распространение опыта работы ШИБЦ
27.	15.11.18	10.12.18	Информационно-	Подготовка итогового отчета по ре-	3	ГАУДПО	Будет подготовлен итоговый отчет по реали-

№ п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия ГП «Развитие образования»	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (организации)	Прогнозируемый результат
1	2	3	4	5	6	7	8
			методическая поддержка мероприятий	ализации проекта		ЛО «ИРО»	зации проекта объемом не менее 0,5 п.л.

В столбце 4 Плана-графика указывается одно из направлений:

1- модернизация содержания и технологий формирования предметных, метапредметных, личностных результатов; 2 - модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек; 3- повышение квалификации учителей по формированию метапредметных компетенций; 4- создание и поддержка сетевых сообществ педагогов по учебным предметам (предметным областям); 5- создание условий реализации и апробации адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ; 6- информационно-методическая поддержка мероприятий.

В столбце 6 указывается цифра, соответствующая статусу мероприятия: 1 – Всероссийское мероприятие; 2 – Межрегиональное мероприятие; 3 – Региональное мероприятие.

Обозначения:

ОО- образовательные организации; **СП** – стажировочная площадка; **ДПО** – дополнительное профессиональное образование; **ОВЗ** – ограниченные возможности здоровья; **БИЦ** – библиотечно-информационный центр; **ШИБЦ**- школьный информационно-библиотечный центр.