

**Дорожная карта проекта
кафедры информационно-технологического образования
«Создание научно-методических и организационных условий для
развития дистанционных технологий и электронного обучения в
ГАУДПОЛО «ИРО»» (план) реализации проекта**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные подразделения	Результат
1-й этап – проектировочно-аналитический				
1.	Представление концептуальной организационно-содержательной модели на совещании при ректоре	Сентябрь	Зав. кафедрой ИТО	Протокол совещания
2.	Разработка локальных актов по развитию электронного обучения и дистанционных технологий	сентябрь	Проректор по УМР, кафедра ИТО	Локальные акты
3.	Организация работы методологического семинара для сотрудников (3 семинара)	Сентябрь, октябрь, ноябрь	Проректор по ИД и ПО, кафедра ИТО	Программы семинаров
4.	Техническая поддержка сайта дистанционного обучения	Постоянно	Кафедра ИТО	
5.	Техническая поддержка Вики-сайта	Постоянно	Кафедра ИТО	
6.	Разработка методических рекомендаций по разработке модулей программ ПК в дистанционном режиме	октябрь	Кафедра ИТО	Методические
7.	Разработка модулей программ ПК	Постоянно	Кафедры, отдел технического обеспечения	Программы модулей

8.	Разработка программ семинаров с руководителями муниципальных методических объединений учителей информатики по внедрению электронного обучения и дистанционных технологий	1 раз в месяц	Кафедра ИТО	Программы семинаров
9.	Научное руководство деятельностью инновационных площадок по проблеме информатизации образования	Постоянно	Кафедра ИТО	Отчеты площадок
10.	Разработка и реализация нового модуля программ ПК для всех категорий пед. работников по развитию электронного обучения и информационных технологий	Сентябрь	Кафедра ИТО	Программа
11.	Разработка плана реализации 2-го этапа реализации проекта	Декабрь	Зав. кафедрой ИТО	План