

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

**сетевое проекта кафедры психологии и педагогики ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Служба примирения как форма восстановительной медиации в
регулировании отношений участников образовательного процесса»**

	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1. Подготовительный этап (декабрь 2016 г. - январь 2017 г.)			
1.1.	Презентация сетевого проекта на заседании Экспертного совета ГАУДПО ЛО «ИРО»	декабрь 2016 г.	Драганова О.А.
1.2.	Сбор заявок участников проекта ИД	ноябрь-декабрь 2016	Драганова О.А.
1.3.	Рассмотрение программ инновационной деятельности образовательных организаций по теме сетевого проекта (заседание кафедры)	декабрь 2016 г.	Ротобыльская Л.А., Хадакова Е.А., Драганова О.А., члены кафедры ПиП, соисполнители проекта
1.4.	Подготовка документации по проекту инновационной деятельности	ноябрь 2016 – декабрь 2016	Драганова О.А. кураторы служб примирения
1.5.	Распределение функций между членами группы реализации проекта.	декабрь 2017	Драганова О.А. Руководители ОО
2. Организационно-методический этап (февраль 2017 г. - март 2017 г.)			
2.1.	Изучение опыта работы служб примирения образовательных организаций других регионов	сентябрь 2016 - декабрь 2016 г.	Драганова О.А. кураторы служб примирения
2.2.	Проведение консультаций для участников проекта.	декабрь 2016 – февраль 2017 г.	Драганова О.А.
2.3.	Научно-методическое сопровождение разработки программы инновационной деятельности ОО - участниками проекта.	январь 2016 г. – февраль 2017 г.	Драганова О.А.
2.4.	Организация информационно-просветительских мероприятий для участников образовательного процесса по вопросам службы	январь 2016 г. – февраль 2017 г.	Руководители ОО; кураторы служб примирения

	примирения и восстановительной медиации		
2.5.	Подбор диагностического инструментария для изучения психологических критериев конфликтности и их проявления в поведении, отбора «медиаторов-ровесников»	февраль 2017 г.	Драганова О.А.
3. Деятельностный этап (апрель 2017 г. - декабрь 2018 г.)			
3.1.	Научно-методическое сопровождение инновационной образовательной деятельности участников проекта	апрель 2017 г. - декабрь 2018 г.	Драганова О.А.
3.2.	Скрининговая первичная диагностика психологического взаимодействия участников образовательного процесса	апрель 2017 г. - май 2017 г.	кураторы служб примирения ОО
3.3.	Организация сетевого взаимодействия инновационных площадок	сентябрь 2017 - декабрь 2018	Драганова О.А., руководители ОО
3.4.	Проведение научно-методических семинаров, вебинаров, круглых столов, тренингов по теме проекта	сентябрь 2017 - декабрь 2018	Драганова О.А. руководители ОО; кураторы служб примирения
3.5.	Проведение конкурсов на лучшую эмблему, девиз служб примирения образовательных организаций	сентябрь 2017 - май 2018	кураторы служб примирения ОО
3.6.	Проведение регионального мониторинга деятельности служб примирения	июнь 2017 г., июнь 2018 г., июнь 2019 г.	Драганова О.А.
3.7.	Организация супервизии сложных случаев в практике ОО	по запросу	Драганова О.А.
4. Заключительный (обобщающий) (январь 2019 г. - ноябрь 2019 г.)			
4.1.	Скрининговая итоговая диагностика психологического взаимодействия участников образовательного процесса	февраль 2019 г. - март 2019 г.	кураторы служб примирения ОО
4.2.	Математико-статистический анализ полученных результатов	апрель 2019 г.	Драганова О.А.

4.3.	Отражение результатов инновационной деятельности ОО в публикациях, выступлениях	май 2019 – октябрь 2019	руководители ОО; кураторы служб примирения
4.4.	Подготовка отчётов по итогам деятельности ИП в рамках сетевого проекта	сентябрь – ноябрь 2019	кураторы служб примирения ОО
4.5.	Диссеминация опыта служб примирения и трансляция лучших практик по теме ИД на региональном и межрегиональном уровнях	сентябрь 2019 - ноябрь 2019	Драганова О.А.