

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации сетевого проекта кафедры профессионального образования
«Электронный учебно-методический комплекс
в соответствии с требованиями ФГОС СПО»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный
1.	Первый этап – аналитико-подготовительный (формирование депозитария разработанных в образовательных организациях электронных образовательных ресурсов, разработка положения о конкурсе ЭУМК, информирование участников, ознакомление с критериями оценки)	I квартал текущего года	Кураторы отделений, председатели отделений РУМО СПО ЛО
2.	Второй этап – технологический (разработка ЭУМК в профессиональных образовательных организациях, консультирование и методическая поддержка педагогов-авторов ЭУМК, экспертиза представленных на областной конкурс материалов)	II квартал текущего года	Кураторы отделений, председатели отделений РУМО СПО ЛО
3.	Третий этап – апробация и внедрение проектов ЭУМК (презентация разработанных ЭУМК авторами победителями конкурса, внедрение ЭУМК в формате сетевого взаимодействия)	III квартал текущего года	Экспертные комиссии
4.	Анализ результатов реализации проекта. Трансляция опыта в массовую практику.	IV квартал текущего года	ИРО, РУМО СПО ЛО, ПОО